Definir le CDC Rediger le CDC

Présentation CDC

Retour client

Maquettage Design Graphique

HTML/CSS

Acceuil

Inscription

bes sellers

Pannier

Paiement

Facturation

footer

BDD

Personnalisation

Qui somme nous

Creation BDD

Test BDD

Integration BDD

Modification BDD

Juridique (ML,CGU,CGV,RGPD)

Retours client

page verification

Page connexion

Signature client

Validation Design

Correctif design

Validation Design

Piscinette Kathy

TASK

CDC

mar, 6/24/2025 Project Start: mer, 1/9/2019 Today:

**PROGRESS** 

100%

30%

0%

0%

0%

20%

ASSIGNED

all

Jimmy

all

Denis

client

Denis

client

jimmy

Kathy

Kathy

Jimmy

thomas

Thomas

jimmy

thomas

Denis

kathy

denis Thomas

kathy

Pierre

Pierre

Pierre

Pierre

Display Week: 1

START

6/25/25

6/25/25

6/26/25

6/26/25

6/27/25

6/30/25

7/7/25

7/8/25

7/11/25

1/18/19

6/30/25

6/30/25

7/2/25

7/7/25

6/30/25

7/7/25

7/15/25

7/15/25

7/15/25

7/21/25

7/21/25

7/21/25

7/15/25

6/30/25

7/15/25

7/17/25

7/21/25

END

7/4/25

7/7/25

7/9/25

7/18/25

7/23/25

juin 23, 2025 juin 30, 2025 juil 7, 2025 juil 14, 2025 juil 21, 2025 juil 28, 2025 août 4, 2025 août 11, 2025 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6/25/25 6/26/25 6/26/25 6/26/25 6/27/25 7/7/25 7/10/25 7/11/25 1/21/19 7/7/25 7/2/25 7/11/25 7/4/25 7/18/25 7/18/25 7/18/25 7/24/25 7/25/25 7/25/25 7/16/25 7/12/25 7/16/25

	Display Week:	1			in 23, 2			•	30, 20	25		juil 7, 2025				juil 1						2025			juil					août 4						2025	
TASK ASSI	GNED PROGRESS	START	END	23 2	d d	6 27 2 d d	8 29 3	d d	2 3 d d	4 5 d d	6 7	8 ! I d	9 10 d d	11 12 d d	13 1 d	4 15 d d	16 17	d d	9 20 d d	21 2 d c	2 23	24 2 d c	5 26	27 28 d d	3 29 d	30 3	1 d d	2 3	4 I d	5 6 d d	7 d	8 9 d d	10 1	d d	13 14 d d	d d	6 1 d
Phase 5 Title																																					
Test recette		7/28/25	7/28/25																																		
Présentation		7/29/25	7/29/25																																		
deploiement		7/30/25	7/30/25																																		
Formation		7/30/25	8/5/25																																		
Livraison		8/6/25	8/6/25																																		
Insert new rows ABOVE this one																																					